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Anotace diplomové práce  
Cílem diplomové práce je posoudit variantní řešení technologie pro plochou 
střechu z hlediska časové a finanční náročnosti  u stavby Multifunkčního domu 
Martinovka. Práce je  členěna do několika kapitol, ve kterých je řešena 
především stavební a technologická část, a také závěr se zhodnocením variant 
řešení. Stavební část je zpracována  jako dokumentace pro stavební povolení  dle 
stavebního zákona. Technologická část je zaměřena  na technologické postupy, 
rozpočty a harmonogramy jednotlivých variantních řešení střešních konstrukcí.  
Klíčová slova: 
Technologický postup, jednoplášťová plochá střecha , vegetační plochá 
střecha. 
 
Abstract Thesis EN 
The aim of this diploma thesis is to evaluate the variant solution for flat 
roofing in terms of time and financial demands, at the construction  
of Multifunctional House Martinovka. The work is divided into several 
volumes, which the building and technological part is so lved, as well as the 
conclusion with evaluation of solution variants. The building part is processed  
as documentation for building permit, according to the Building Act.  
The technological part focuses on the technological processes, budgets  
and timetables of individual variants of the roof structures. 
Key words: 
Technological process, single-skin flat roof, vegetative flat roof. 
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Seznam použi tého  značení  
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN Česká technická norma 
ČSN EN Česká technická norma Eurokód 
č. číslo 
č.p. číslo parcely 
DN jmenovitý vnitřní průměr potrubí   
DP diplomová práce 
EPS expandovaný polystyrén 
g gram 
HI hydroizolace 
Kč Koruna česká 
KK kuchyňská kout 
m metr 
m
2
 metr čtvereční 
m
3
 metr krychlový 
mm milimetr 
min. minimálně 
NP nadzemní podlaží 
PB propan-butan 
PD projektová dokumentace 
parc. parcela 
PE polyethylén 
PP podzemní podlaží 
Sb. sbírka 
SO stavební objekt 
TI technická infrastruktura 
tl. tloušťka 
tzv. takzvaný 
U součinitel prostupu tepla W/m2K 
ZOV zásady organizace výstavby 
o
C stupeň Celsia 
§ paragraf 
% procento 
 součinitel teplené vodivosti W/mK  
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1.  Úvod  
Cílem diplomové práce je posoudit variantní řešení technologie pro plochou 
střechu z hlediska časové a finanční náročnosti u stavby Multifunkčního domu. 
Práce je členěna do několika svazků, ve kterých je řešena především s tavební  
a technologická část, a také závěr se zhodnocením variant řešení. Stavební část 
je zpracována jako dokumentace pro stavební povolení dle stavebního zákona. 
Technologická část je zaměřena na technologické postupy, rozpočty  
a harmonogramy jednotlivých variantních řešení střešních konstrukcí.  
Projekt multifunkčního domu Martinovka byl zpracován na základě 
požadavku konverze a celkové revitalizace pozemku na ulici Martinovská 
v Ostravě Martinově, ten už více než 10 let nemá žádné využití a chátrá. Dří ve 
byl v podstatě celý pozemek využíván jako parkovací plocha okolo prodejny 
Billa. V budoucnu by tedy měl sloužit k bydlení, službám občanům a jako 
odpočinková zóna s  množstvím zelených ploch. Stavba je navržena jako 
čtyřpodlažní, z  toho 1PP a 3NP. Výška budovy nad terénem je 10,6 m  
a zastřešení je řešeno zelenou plochou střechou. Podzemní část objektu slouží 
pro parkování vozidel majitelů bytových jednotek a dále jako skladovací 
sklepní kóje. V 1NP jsou shromážděny služby obyvatelům. Nachází se zde 
centrální vstup do budovy, který slouží pro majitele bytů, ale také pro občany 
navštěvující místní služby. Dále je do objektu možno vejít vstupem přes 
kavárnu. Pro její zásobování slouží další vstup z  jižní strany objektu . V objektu 
se nachází kavárna, kadeřnický salón, kosmetický salón a jóga centrum, 
všechny prostory jsou řešeny se zázemím a potřebným sociálním zařízením  
dle požadavků norem a předpisů. Prostor 2NP tvoří 5 bytových jednotek a 3NP 
podlaží tvoří 3 bytové jednotky. Veškerá podlaží jsou spojena dv ouramenným 
levotočivým schodištěm a prostorným výtahem vyhovujícím i přepravě 
handicapovaných osob.  
Zastřešení budovy je řešeno jednoplášťovou střechou s  klasickým pořadím 
vrstev. Jako alternativy zastřešení byly zvoleny vegetační - zelená střecha 
s extenzivní zelení a pochůzí střecha s  opačným pořadím vrstev. Technologická 
část se pak zabývá technologickými postupy, časovými harmonogramy  
a položkovými rozpočty daných variant. Závěr práce se pak zabývá srovnáním 
finanční a časové náročnosti výstavby.  
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2. Stavebně technická část  
A.  Průvodní zpráva [1] 
A.1  Identi f ikační  údaje [1]  
A.1.1. Údaje o stavbě 
a) Název stavby: Novostavba multifunkčního domu Martinovka 
b) Místo stavby: Pozemek s parcelním označením č. 2396/8 a č. 2396/11.  
Je přilehlý k místním komunikacím s  parcelním označením č. 2396/18,  
č. 2396/17, č. 4426/1, č. 4426/9, č. 4426/10, tj. ulice Martinovská a ulice 
K Turkovu. 
c) Předmět dokumentace: Projekt pro stavební povolení 
 
A.1.2. Údaje o žadateli 
VŠB TU-Ostrava, Ludvíka Podéště, Ostrava-Poruba 
 
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace[1] 
Příjmení, jméno:               Bezručová Klára 
Místo výkonu podnikání:    Pánské Nové Dvory 3237, 738 01 Frýdek – Místek 
A.2  Členění  s tavby  na  objekty  a  technická  a  technologická 
zařízení [1]  
SO 01 – Stavebně technické řešení budovy 
SO 02 – Vjezd do podzemního podlaží  
SO 03 – Zpevněné a nezpevněné plochy 
SO 04 – Přípojka NN 
SO 05 – Přípojka vody 
SO 06 – Přípojka kanalizace 
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A.3  Seznam vstupních podkladů[1 ]  
a) Katastrální mapa. 
b) Vyjádření majitelů sítí - voda, plyn, dálková doprava tepla, elektřina. 
c) Konzultace za účasti investora a architekta.   
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B.  Souhrnná technická zpráva [1]  
B.1  Popis  území  s tavby [1 ]  
a) charakteristika stavebního pozemku  
Pozemek s parcelním označením č. 2396/8 a č. 2396/11, je rovinatý 
zatravněný, a bez stromů a keřů. Je přilehlý k  místním komunikacím 
s parcelním označením č. 2396/18, č. 2396/17, č. 4426/1, č. 4426/9, č. 4426/10, 
tj. ulice Martinovská a ulice K  Turkovu 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
Lokalita Ostrava-Martinov se nachází na rovinatém  území s mírným 
sklonem 3-7
o, kde je průměrný roční úhrn srážek okolo 800mm/rok a průměrná 
teplota 9°C.  
Na parcele byl proveden hydrogeologický průzkum.  Výsledky průzkumu 
ukázaly, že vrchní vrstva cca do 1m je tvořena hnědozemí luvickou oglejenou  
a nižší vrstva je tvořena luvizemí oglejenou.  
Radonový index pozemku byl tímto průzkumem určen jako Nízký. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
Žádná ochranná ani bezpečnostní pásma do pozemku nezasahují.  
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  [1] 
Pozemek není dotčen žádným výše uvedeným zatížením.  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby  
na odtokové poměry území[1] 
Stavba nebude mít žádný vliv na výše uvedené požadavky.  
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin [1] 
Na pozemku se nenachází žádné vzrostlé dřeviny pouze dřeviny náletové. 
Je tedy nutné tyto nálety zlikvidovat a plochu tak vyčistit.  
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)  [1] 
Část pozemku, která bude využita pro výstavbu, nepatří do zemědělského 
půdního fondu, a tudíž nebude plnit funkci lesa.  
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu)  
Dostupnost stavby bude zajištěna stávající místní  komunikací a chodníkem, 
které jsou ve vlastnictví městské části Martinov, pomocí sjezdu na místní 
komunikaci 4428/6 a 4428/7(viz koordinační situace). Napojení  na TI je řešeno 
v PD. TI vede v místní přilehlé komunikaci parc. č. 4426/1.  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice[1] 
Nevznikají žádné věcné ani časové vazby stavby, podmiňující vyvolané, 
související investice.  
j) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umisťuje 
Parc. č. 2396/8. 
k) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné a bezpečnostní pásmo  
Na žádném z  pozemků nevznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
B.2  Celkový  popis  s tavby [1]  
B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání.  [1] 
Jedná se o novostavbu bytového domu se službami. Obytnou část tvoří  
8 bytových jednotek s garážemi v suterénní části, přípojkami TI a zpevněnými 
plochami. Služby tvoří Kavárna, Jóga centrum a kadeřnické a kosmetické 
služby.  
- Zastavěná plocha – 1,035 m2 
- Obestavěný prostor – 14,633 m3 
- Výška atiky domu od 0,000 – +10,600 m 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení [1] 
Objekt je řešen jako samostatně stojící 3 - podlažní budova s  plochou 
střechou. Stavba je celopodsklepená a tato část se celá nachází pod terénem. 
Odvětrání sklepních prostor zajišťuje umělý přívod i odvod vzduchu. Hlavní 
vstup do objektu je přes zádveří na západní straně.  
b) architektonické řešení – kompozice tvarového prostředí, materiálové  
a barevné řešení[1] 
Půdorys je tvaru L o rozměrech 40 x 30 m s  výškovou úrovní 10,6 m. 
Objekt je navržen ze systému keramických tvarovek POROTHERM.  
Fasáda bude barevně laděna do několika odstínů šedé  barvy a další plochy 
budou bílé. 
Okna a dveře budou hliníkové, barvy antracit. Veškeré klempířské prvky 
budou opět z hliníku a ve stejném odstínu jako výplně otvorů.  
 
B.2.3. Dispoziční, technologické a provozní řešení[1] 
1PP má výšková úroveň -3,250 m a světlá výška je 2  900 mm. Prostor 1PP 
obsahuje sklepní kóje a parkovací místa pro jednotlivé bytové jednotky.  
1NP má výškovou úroveň ±0,000 m a světlá výška je 2  800 mm. Vstup  
je řešen z východní strany do zádveří, které je umístěno před prostorem 
schodiště. V zádveří je možnost umístit poštovní schránky a informační tabule.  
Ze zádveří se pokračuje do prostoru schodiště a z  tohoto prostoru lze vejít  
do jednotlivých služeb kavárny, kadeřnictví a kosmetického salónu, a jóga 
centra.  
2NP má výškovou úroveň +3,250  m a světlá výška je 2  800 mm. V tomto 
podlaží je umístěno 5 bytových jednotek. 
Byt č.1 – byt 3+KK se sociálním zařízením,  sprchovým koutem, 
umyvadlem, přípravou pro připojení pračky a samostatným WC.  
Byt č.2 – byt 3+KK se sociálním zařízením, sprchovým koutem, 
umyvadlem, přípravou pro připojení pračky a samostatným WC.  K bytu  
je připojena terasa přístupná z  obývacího pokoje. 
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Byt č.3 - byt 3+KK se sociálním zařízením,  sprchovým koutem, umyvadlem, 
přípravou pro připojení pračky a samostatným WC. K  bytu  
je připojen i samostatný balkón přístupný z  obývacího pokoje a ložnice. 
Byt č.4 - byt 3+KK se sociálním zařízením,  sprchovým koutem, umyvadlem, 
přípravou pro připojení pračky a samostatným WC. K  bytu  
je připojen i samostatná terasa přístupná  z obývacího pokoje, ložnice a také 
z posledního pokoje. 
Byt č.5 - byt 3+KK se sociálním zařízením,  sprchovým koutem, umyvadlem, 
přípravou pro připojení pračky a samostatným WC.  
3.NP má výškovou úroveň +6,500  m a světlá výška je 2  800 mm. V tomto 
podlaží jsou umístěny 3 bytové jednotky a výlez na střechu, který slouží 
technikům a údržbě  budovy, nikoli nájemníkům.  
Byt č.6 – byt 4+KK, se sociálním zařízením, sprchovým koutem, 
umyvadlem, přípravou pro připojení pračky a samostatným WC.  
Byt č.7 – byt 4+KK se sociálním zařízením , sprchovým koutem, 
umyvadlem, přípravou pro připojení pračky a samostatným WC. K  bytu  
je připojen i samostatná terasa přístupná z  obývacího pokoje a ložnice 
Byt č.8 - byt 4+KK se sociálním zařízením, sprchovým koutem, umyvadlem, 
přípravou pro připojení pračky a samostatným WC. K bytu je připojen  
i samostatná terasa přístupná z  obývacího pokoje a ložnice.  
Plochá střecha je odvodněna do tří vpustí vedených v  instalačních šachtách 
uvnitř budovy. Nachází se zde střešní výlez ústící z  3NP z prostoru schodiště. 
Dále se na střeše nachází množství vyústění potrubí pro odvětrání kanalizace  
a odvětrání samotných instalačních šachet. Stejným způsobem, kterým  
je provedeno odvodnění  ploché střechy, jsou odvodněny terasy bytů. Jsou tedy 
odvodněny do vpustí, které jsou svedeny uvnitř budovy.  
Okolí stavby bude řešeno především s  ohledem na vytvoření co největší 
zelené plochy. S  ohledem na služby a případné návštěvy majitelů bytů budou 
vybudována parkovací místa. Dále dětské hřiště sloužící pro majitele bytů, ale 
také pro návštěvníky služeb. Pro přístup ke stavbě budou vybudovány zpe vněné 
plochy, v severní části objektu bude vybudována velká, zelená, relaxační 
plocha s množstvím nově vysázené zeleně.  
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B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je řešena jako částečně bezbariérová. V  dolní části se nacházejí 
služby, které jsou přístupné bezbariérově a nacházejí se zde i sociální zařízení 
přizpůsobená osobám se sníženou pohyblivostí. Hlavní vstup stavby a vstup pro 
zásobování je opatřen nájezdovou rampou. Co se týče dopravy do vyšších pater 
budovy, ta je zajištěna výtahem odpovídajícím podmínkám pro přepravu výše 
zmíněných osob.  
 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby[1] 
Je počítáno s  běžným provozem bytového domu. Vyvýšené plochy oproti 
okolnímu terénu nad 0,5  m budou opatřeny zábradlím. Ke kolaudaci musí být 
provedena revize komínového tělesa a elektrických rozvodů. Na střechu  
je přístup pouze přes výlez z  podesty 3NP, výlez bude opatřen proti 
nedovolenému použití.  
 
B.2.6. Základní technický popis staveb[1] 
a) stavební řešení 
Objekt je navržen jako zděná budova na základových pásech a patkách. 
b)  konstrukční a materiálové řešení  
1. ZÁKLADY 
Stavba je založena na základových pásech, které jsou provedeny  
pod obvodovým zdivem, vnitřními nosnými stěnami, pod výtahovou šachtou  
a patou schodišťového ramena z  prostého betonu C20/25 XC2 založené  
do hloubky -4,100 m. Šířka základového pásu je 1  000mm a výška 700mm. 
Sloupy v 1PP jsou uloženy na stupňovitých patkách rozměrů 1,5x1,5m ,  
se základovou spárou v  hloubce -4,400m. 
Základová deska tl.150mm z  betonu C20/25, bude vyztužena sítí  
6/150-6/150. Hodnota únosnosti, při postupu dle I. geotechnické kategorie, byla 
odhadnuta mezi 150-200kPa, což odpovídá středně kvalitním zeminám.  
Po provedení výkopů musí základovou spáru převzít statik, který únosnost 
potvrdí, případně navrhne rozšíření základů.  
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Na základové desce bude položena hydroizolace, která bude zároveň 
splňovat protiradonovou ochranu – např. ELASTEK 40 MINERAL . 
2. SVISLÉ KONSTRUKCE  
Obvodové nosné zdivo je navrženo z  keramických tvárnic POROTHERM 44 
EKO Profi, na maltu pro tenké spáry Porotherm Pro fi DBM, U=0,26 W/m2K. 
Vnitřní nosné zdivo je navrženo z  keramických tvárnic POROTHERM 30 
Profi, na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi DBM, U = 0,5 W/m2K, 
zvuková izolace zdiva je stanovena jako Rw=48dB. 
Vnitřní nenosné příčky jsou navrženy z  keramických tvárnic POROTHERM 
11,5 Profi, na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi DBM, U = 1,4W/m2K, 
zvuková izolace zdiva je stanovena jako Rw=43dB. 
3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Byly zvoleny překlady POROTHERM KP7, délky a skladby viz. výpisy 
překladů ve výkresové dokumentaci. Dále budou použity překlady 
POROTHERM VARIO, délka a skladby viz. výpisy překladů  ve výkresové 
dokumentaci. 
Stropní konstrukce je řešena předpjatými stropními panely SPIROLL  
tl.200mm. Jejich uložení, rozměry a úpravy jsou zaznačeny ve výkresové 
dokumentaci půdorysů stropních konstrukcí v  části D tohoto dokumentu. 
4. ZASTŘEŠENÍ BUDOVY  
Zastřešení je řešeno jako zelená střecha.  Na pojistné hydroizolaci  
je tepelná izolace, která vytváří díky spádovým klínům z  polystyrenu spád.  
V hlavní hydroizolační vrstvě je použito souvrství modifikovaných asfaltových 
hydroizolačních pásů typ SBS. Je zvolena extenzivní zeleň střechy.  
5. SCHODIŠTĚ 
Vnitřní schodiště je řešeno jako 2x zalomené železobetonové monolitické, 
kdy obě podesty jsou vetknuty do schodišťových s těn. Povrchová úprava  
je řešena jako protiskluzová v  dekoru betonu, dle požadavku architekta. 
Materiál zvolený pro  schodišťově zábradlí je nerez, a to z důvodu 
hygienických, ale také z  důvodu požární bezpečnosti.  
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Návrh schodiště[8]: 
2h+b=630 mm 
Šířka stupně    b=310 mm 
Výška stupně   h= 162,5 mm  
tg=27,7o 
Podchodná výška: 1  500+750/cos=2 347 mm 
Průchodná výška: 750+1  500*cos=2 078 mm 
Vnější schodiště bude ŽB monolitické, jedná se o 2 stupně výšky 175 mm  
a šířky 300 mm. K  tomuto schodišti je napojena nájezdová rampa pro osoby  
se sníženou pohyblivostí. Tato rampa se nachází i při vstupu na terasu kavárny.  
6. PODLAHY 
Podlahy podléhají požadavkům hygienických norem a provozním 
požadavkům záměru stavby a jejich jednotlivých částí. Přesná specifikace 
povrchu je uvedena v tabulce místnosti jednotlivých podlaží viz půdorysy 
podlaží. Barevné a materiálové provedení jednotlivých typů podlahových krytin 
bude upřesněno při realizaci s  investorem. 
7. HYDROIZOLACE, PAROZÁBRANY A GEOTEXTÍLIE  
Izolace proti zemní vlhkosti: 
Proti zemní vlhkosti bude použit asfaltový pás GLASTEK 40 special 
mineral tl. 4mm. Izolace bude celoplošně natavena k  podkladu, který bude 
opatřen nátěrem penetrací Dekperimer. Tato penetrace bude využita také  
na svislé bednění tvořící obvodovou kons trukci 1PP, hydroizolace bude 
nalepena až do výšky minimálně 200mm nad terén, tedy do výškové úrovně 
zdiva POROTHERM. U prosklených stěn a u vstupů je HI ukončena  
dle technických požadavků výrobců daných stěn a vstupních dveří. Jednotlivé 
HI pásy jsou vzájemně spojeny pomocí natavení s přesahem minimálně 100 
mm. 
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Hydroizolace podlah: 
V místě s vysokým výskytem vlhkosti, tedy koupelny a wc, bude podlaha  
a zdivo opatřeno ochrannou koupelnovou hydroizolací např. Soudal. Na tuto 
izolaci bude dále lepen keramický obklad a položena dlažba.  
Izolace střechy: 
Hydroizolace střešních rovin je zajištěna pomocí HI Elastek 40 Special 
Dekor, Glastek 30 Stiker Plus. HI folie je vytažena na atikové zdivo, kde  
je překrytá oplechováním.  
Izolace teras: 
Hydroizolace teras je zajištěna pomocí modifikovaných asfaltových pásů, 
které jsou uloženy na stropních panelech, respektive na tepelné izolaci z  tvrdé 
PUR pěny. Na terasách se taktéž nachází parozábrana mezi stropními panely  
a TI. Izolace na terasách je vytažena na svislé obvodové zdi. 
8. TEPELNÁ, ZVUKOVÁ A KROČEJOVÁ IZOLACE  
Podlaha v 1PP:  
Tepelná izolace EPS Dekperimeter SD tl. 80 mm  
Podlaha v obytných místnostech:   
Izolace Rigifloor tl. 40 mm 
Podlaha v koupelnách:   
Izolace Rigifloor tl. 40 mm 
Podlaha ve společných prostorách:  
Izolace Rigifloor tl. 40 mm 
Střešní konstrukce:  
Tepelná izolace EPS 100 S Stabil tl.min. 200 mm 
9. OMÍTKY 
Vnitřní: 
Stropy a zdivo v obytných prostorech, ve společných prostorech  
a v sociálním zařízení - omítka Porotherm Universal tl. 10mm. 
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Vnější: 
Bude použita tepelně izolační omítka Porotherm TO, na níž bude provedena 
uzavírací omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 5mm ukončená nátěrem bílé 
barvy. V úrovni od terénu do výšky 500 mm  bude nanesena kamínková omítka 
v barvě Antracit. 
10. OBKLADY 
Obklady budou použity v sociálních zařízeních a jejich barevné  
a materiálové provedení bude upřesněno v  průběhu realizace stavby. U kuchyní 
budou místo obkladů využity bezesparé materiály.  
11. TRUHLÁŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ A JEJICH DOPLŇKOVÉ VÝROBKY  
Vnitřní dveře budou dřevěné s dřevěnou obložkovou  zárubní. Vstupní dveře 
budou dřevěné, dvoukřídlé nebo jednokřídlé, s panikovým kováním  
a s přerušeným tepelným mostem. Okna budou hliníková s izolačním trojsklem. 
Prostory kavárny a Jóga centra  budou zaskleny pomocí skleněných fasád. Dané 
zasklení je pomocí izolačních  trojskel v hliníkových rámech. Podrobný popis 
jednotlivých výrobků není předmětem DP . 
12. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY  
Oplechování vnějších parapetů, zábradlí teras  a atiky bude provedeno  
z titan-zinkových plechů. Podrobný pop is a výpis klempířských výrobků  není 
předmětem této DP . 
13. NÁTĚRY A MALBY  
Malby stěn a stropů a jejich odstín bude upřesněn s investorem stavby 
během realizace. Nátěry zámečnických výrobků , budou provedeny pomocí  
2x základní nátěr + 2x email.  
14. VENKOVNÍ ÚPRAVY 
Okolo objektu je navrženo odvodnění pomocí drenážní trubky. Celý objekt 
je obehnán zpevněnou plochou, kterou bude tvořit dlažba v  štěrkovém loži. 
Spádování tohoto chodníku bude směrem od objektu do zatravněných ploch.  
b) mechanická odolnost a stabilita 
Návrh konstrukce je proveden tak, aby splňoval veškeré podmínky  
pro odolnost a stabilitu stavby. Do návrhu jsou zavedena veškerá zatížení, která 
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by mohla konstrukci ovlivnit. Jedná se o vlastní tíhu konstrukce, tedy zatížení 
stálé, dále nahodilé zatížení od druhu provozu stavby, zatížení sněhem, větrem  
a další zatížení stanovující platné normy a předpisy.  
Především bychom měli dodržet požadavky uvedené ve vyhlášce  
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  §9 Mechanická odolnost 
a stabilita. 
 
B.2.7. Základní popis technických a technologických zařízení [1] 
a) technické řešení 
Objekt je řešen jako zděný z  keramických tvarovek systému POROTHERM. 
Bytové jednotky mají své instalační šachty pro řešení stoupaček ZTI. Vytápění 
je řešeno centrálně a rozvedeno soustavou s nuceným oběhem.  
Technické řešení napojení stavby na technickou infrastrukturu je navrženo 
v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
Napojení na stávající TI bude provedeno pomocí nových vodovodních, el ektro 
a kanalizačních přípojek.  
c) výčet technických a technologických zařízení  
V objektu se nenachází žádná technická a technologická zařízení ovlivňující 
bezpečný chod stavby.  
 
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení[1] [7] 
a) rozdělení stavby a objektů  do požárních úseků 
Rozdělení stavby na jednotlivé požární úseky řeší platná legislativa, 
především ČSN 73 0802- Požární bezpečnost staveb, Nevýrobní objekty,   
ČSN 73 0833- Požární bezpečnost staveb, Budovy pro bydlení a ubytování,   
a ČSN 73 0838- Požární bezpečnost staveb, Hromadné garáže.  
Předběžné rozdělení stavby na požární úseky:  
- Každá bytová jednotka je řešena jako samostatný požární úsek.  
- Schodišťový prostor je řešen jako chráněná úniková cesta a tudíž  
je samostatným požárním úsekem.  
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- Kavárna, Jóga centrum a salón krásy jsou vždy řešeny jako samostatné 
požární úseky.  
- Prostory garáží jsou zajištěny detekčním systémem a je zakázán vjezd 
vozidlům poháněným plynem.  
Podrobný návrh opatření  a rozdělení stavby na požární úseky, řeší technická 
zpráva požární bezpečnosti, která není předmětem diplomové práce.  
b)  výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti  
Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti řeší platná 
legislativa, především ČSN 73 0802- Požární bezpečnost staveb, Nevýrobní 
objekty, ČSN 73 0833- Požární bezpečnost staveb, Budovy pro bydlení  
a ubytování, a ČSN 73 0838- Požární bezpečnost staveb, Hromadné garáže.  
Podrobný návrh opatření řeší technická zpráva požární bezpečnosti, která 
není předmětem diplomové práce . 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků  
včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí   
Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí řeší platná 
legislativa, především ČSN 73 0802- Požární bezpečnost staveb, Nevýrobní 
objekty, ČSN 73 0833- Požární bezpečnost staveb, Budovy pro bydlení  
a ubytování, a ČSN 73 0838- Požární bezpečnost staveb, Hromadné garáže.  
Podrobný návrh  opatření řeší technická zpráva požární bezpečnosti, která 
není předmětem diplomové práce.  
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest  
Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest řeší platná 
legislativa, především ČSN 73 0802- Požární bezpečnost staveb, Nevýrobní 
objekty, ČSN 73 0833- Požární bezpečnost staveb, Budovy pro bydlení  
a ubytování, ČSN 73 0838- Požární bezpečnost staveb, Hromadné garáže a ČSN 
EN 1838 Osvětlení – Nouzové osvětlení. 
Podrobný návrh opatření řeší technická zpráva požární bezpečnosti, která 
není předmětem diplomové práce.  
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e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru  
Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru řeší platná legislativa, především ČSN 73 0802- Požární bezpečnost 
staveb, Nevýrobní objekty,  ČSN 73 0833- Požární bezpečnost staveb, Budovy 
pro bydlení a ubytování, a ČSN 73 0838- Požární bezpečnost staveb, Hromadné 
garáže.  
Podrobný návrh opatření řeší technická zpráva požární bezpečnosti, která 
není předmětem diplomové práce.  
f)  zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 
včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst  
Zajištění potřebného množství vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst řeší platná legislativa, 
především ČSN 73 0802- Požární bezpečnost staveb, Nevýrobní objekty,   
ČSN 73 0833- Požární bezpečnost staveb, Budovy pro bydlení a ubytování, 
ČSN 73 0838- Požární bezpečnost staveb, Hromadné garáže a ČSN 73 0873- 
Požární bezpečnost staveb, Zásobování požární vodou.  
Podrobný návrh opatření řeší technická zpráva požární bezpečnosti, která 
není předmětem diplomové práce.  
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 
komunikace, zásahové cesty) 
Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty)řeší platná legislativa, především ČSN 73 0802 - Požární 
bezpečnost staveb, Nevýrobní objekty,  ČSN 73 0833- Požární bezpečnost 
staveb, Budovy pro bydlení a ubytování, a ČSN 73 0838- Požární bezpečnost 
staveb, Hromadné garáže .  
Podrobný návrh opatření řeší technická zpráva požární bezpečnosti, která 
není předmětem diplomové práce.  
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zařízení) 
Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zařízení) řeší platná legislativa, především  
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ČSN 73 0802- Požární bezpečnost staveb, Nevýrobní objekty ,  
ČSN 73 0833- Požární bezpečnost staveb, Budovy pro bydlení a ubytování, 
ČSN 73 0838- Požární bezpečnost staveb, Hromadné garáže a ČSN 73 0872- 
Požární bezpečnost staveb, Ochrana staveb proti šíření požáru 
vzduchotechnickým zařízením.  
Podrobný návrh opatření řeší technická zpráva požární bezpečnosti, která 
není předmětem diplomové práce.  
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními 
Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními řeší platná legislativa, především ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost 
staveb, Nevýrobní objekty a ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb, Budovy 
pro bydlení a ubytování, ČSN 73 0838- Požární bezpečnost staveb, Hromadné 
garáže, ČSN 73 0875- Požární bezpečnost staveb, Navrhování elektrické 
požární signalizace a ČSN  34 2710- Předpisy pro zařízení elektrické požární 
signalizace. 
Podrobný návrh opatření řeší technická zpráva požární bezpečnosti, která 
není předmětem diplomové práce.  
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek  
a tabulek 
Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
řeší platná legislativa, především ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb, 
Nevýrobní objekty, ČSN 73 0833- Požární bezpečnost staveb,  
Budovy pro bydlení a ubytování a ČSN 73 0838 - Požární bezpečnost staveb, 
Hromadné garáže.  
Podrobný návrh opatření řeší technická zpráva požární bezpečnosti, která 
není předmětem diplomové práce.  
 
  
25 
 
B.2.9.  Úspora energie a tepelná ochrana[1] 
a) kritéria tepelně technického hodnocení  
konstrukce      navrženo  požadováno 
obvodová konstrukce    0,26 W/m2K  0,3 W/m2K 
obvodová konstrukce pod úrovní terénu 0,15 W/m2K  0,45 W/m2K 
podlaha na terénu  v nevytápěném prostoru 0,31 W/m2K  0,45 W/m2K 
střešní konstrukce      0,14 W/m2K  0,24 W/m2K 
okna       1,1 W/m
2
K  1,5 W/m
2
K 
vstupní dveře     1,2 W/m2K  1,7 W/m2K 
garážová vrata     1,8 W/m2K  3,5 W/m2K 
Přesné tepelně technické hodnocení určuje Energetický štítek obálky 
budovy. Tento dokument není předmětem této DP.  
b) energetická náročnost stavby  
Objekt je zařazen do třídy energetické náročnosti B – velmi úsporná.  
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií  
V objektu není uvažováno s  využitím alternativních zdrojů energií . 
 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní  
    a komunální prostředí[1] 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost apod.).  
Větrání stavby je navrženo přirozeně  okny, vnitřní prostory bez oken musí 
být opatřeny nuceným  větráním s centrálním odtahem nad střešní rovinu. 
Vytápění je zajištěno soustavou  s centrálním zdrojem tepla . 
Denní osvětlení místností je zajištěno pomocí okenních otvorů. Umělé 
osvětlení je zajištěno svítidly, která jsou navržena podle hygienických 
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požadavků pro osvětlení prostorů v  samostatném projektu elektro instalace, 
která není součástí této DP.  
Zásobování pitnou vodou je zajištěno připojením přes novou vodovodní 
přípojku, která je napojena na stávající vodovodní řád.  
Splašková odpadní voda bude odváděna nově zřízenou přípojkou, napojenou 
na stávající splaškovou kanalizaci.  
Dešťová voda bude sváděna přes nově zřízenou přípojku do stávající 
dešťové kanalizace. 
Stavba by neměla být vystavena velkému množství hluku, vibrací  
a prašnosti. Neměla by tedy ovlivňovat zdraví obyvatel. Aby byly eliminovány 
menší možné vlivy na stavbu, je budova navržena s  odstupem od komunikace  
a dále bude vysazeno množství zeleně, které bude nežádoucí vlivy mírnit.  
 
B.2.11.  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí[1] 
a) ochrana před pronikáním radonu z  podloží[1] 
Dle provedeného radonového průzkumu, byl stanoven radonový index jako 
– nízký. 
Z tohoto důvodu je v základové konstrukci umístěna izolace proti radonu, 
která je zároveň hydroizolací  stavby. 
b) ochrana před bludný mi proudy[1] 
Nebyl zjištěn vliv bludných proudů na stavbu, proto nebudou prováděna 
žádná zvláštní opatření.  
c) ochrana před technickou seizmicitou [1] 
Nebyl zjištěn vliv technické seismicity na stavbu, proto nebudou prováděna 
žádná zvláštní opatření. 
d) ochrana před hlukem[1] 
Nebyl zjištěn zvýšený vliv hluku na stavbu, proto nebudou prováděna žádná 
zvláštní opatření. 
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e) protipovodňová opatření[1] 
Stavba se nenachází v  žádném z pásem záplavového území, proto nebudou 
prováděna zvláštní opatření. 
f) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu 
apod.[1] 
Stavba se nenachází na poddolovaném území, tudíž nejsou nutné žádné 
zvláštní opatření např. pro zakládání stavby.  
V místě umístění stavby se nepředpokládá výskyt metanu, proto nemusí být 
provedena žádná zvláštní opatření.  
B.3  Připojení  na  technickou infrastrukturu [1]  
Veškerá technická řešení napojení na veřejnou technickou infrastrukturu, 
plní požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích  
na stavby.  
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky[1] 
Stavba bude napojena na stávající veřejnou infrastrukturu, nově vytvořenou 
komunikací, na ulici Martinovská a dále bude zřízena další komunikace z  ulice 
K Turkovu. 
Stavba Martinovka bude ke stávajícím inženýrským sítím připojena nově 
zřízenými přípojkami. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky [1] 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky budou přizpůsobeny 
stávající technické infrastruktuře pomocí redukcí.  Veškerá připojení 
infrastruktury jsou samostatnými částmi projektové dokumentace, ty však 
nejsou předmětem řešení DP.  
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B.4  Dopravní  řešení [1 ]  
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření  
pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace[1] 
Ze stávajících komunikací na parcele 4426/1 tj. ulice Martinovská,  
je navržen sjezd na nové zpevněné plochy na parcele stavebníka. Veškeré 
komunikace vedoucí k objektu jsou navrženy bezbariérově.  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu [1] 
Novým sjezdem  z parkovacích ploch na stávající komunikaci   
ul. Martinovská a ze severní části pozemku sjezdem na ulici K  Turkovu. 
c) doprava v klidu[1] 
V okolí objektu, ze severní a z  jižní strany, jsou navrženy nové parkovací 
plochy přístupné z místních komunikací . 
Pro potřeby nájemníků jsou zřízeny parkovací plochy v  objektu v 1PP. 
B.5  Řešení  vegetace  a  souvisej íc ích terénních úprav [1]  
a)  terénní úpravy 
Pro terénní úpravy se použije prosetá sejmutá ornice, která bude po dobu 
stavby na mezideponii na pozemku stavebníka.  
b) použité vegetační prvky 
Na pozemku budou vysázeny nové stromy a keře, aby došlo k  odhlučnění 
prostoru komunikace a stavby, ke snížení prašnosti a k  příjemnému zastínění 
pozemku pro využití volného času majitelů bytů a také pro prostor terasy 
kavárny.  
B.6  Pop i s  v l ivu  stavby  na  životní  prostředí  a  jeho  ochranu  
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda[1] 
Během výstavby dojde k zvýšení hodnot hlukových emisí a dále bude 
zvýšena prašnost, při některých stavebních procesech. Po ukončení výstavby 
nebude budova negativně ovlivňovat životní prostředí.  
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b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných  stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb  
v krajině apod.)[1] 
V místě výstavby se nenachází  žádné vzácné dřeviny ani chránění 
živočichové. Zeleň nacházející se v  okolí stavebního pozemku, nebude žádným 
způsobem ovlivněna či poškozena.  
c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 [1] 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  
d)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem[1] 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení, není zařazena do kategorie EIA.  
e)  v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované preve nci 
základní parametry způsobů naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách, nebo integrované povolení bylo -li vydáno[1] 
Stavba nespadá pod tento požadavek.  
f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení  
a podmínky ochrany podle jiných  právních předpisů[1] 
Stavba není umístěna v  žádném z ochranných či bezpečnostních pásem. 
B.7  Ochrana obyvatels tva [1]  
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva.[1] 
Požadavky na ochranu obyvatelstva se této stavby netýkají.  
B.8  Zásady organizace výstavby [1 ]  
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu[1] 
Napojení na staveniště bude zajištěno ze stávající komunikace  na parcele 
4426/1 tj. ulice Martinovská, kde je  vytvořen sjezd na vyštěrkovanou 
staveništní cestu. Na západní hranici pozemku jsou zřízena dočasná odběrná 
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místa elektrické energie a vody. Veškeré požadavky jsou zřejmé z  výkresu 
situace ZOV, ta ovšem není předmětem této DP.  
b)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin[1] 
Ochrana prostoru staveniště bude zajištěna dočasným oplocením do výšky 
2 m. Veškeré vstupy na staveniště budou uzamykatelné a v  areálu stavby bude 
nepřetržitá strážní služba. Prostor staveniš tě nevyžaduje žádné asanace či 
demolice. V místech bývalých parkovacích ploch se nachází náletové dřeviny, 
které budou odstraněny při zemních pracích.  
c)  maximální dočasné a trvalé zábory staveniště [1] 
Při výstavbě bude materiál skladován na pozemku stavebníka, tudíž 
nebudou nutné zábory.  
d)  požadavky na bezbariérové obchozí trasy[1] 
Stavba žádným způsobem neomezuje bezbariérové obchozí trasy.  
d)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin [1] 
Zemina, která se vytěží pří výkopových pracích, se uschová stranou na 
parcele stavby. Tato zemina bude použita na hrubé terénní úpravy.  
B.9  Celkové  vodohospodářské  řešení [1]  
Vodohospodářské řešené  stavby není předmětem této DP . 
  
31 
 
C.  Situační  výkresy  
C.1  Koordinační  s i tuace    M 1:500 
Příloha DP, výkresová část   
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D.  Technická zpráva stavební části  
D.1  Dokumentace s tavebního  objektu  
D.1.1. Architektonicko – stavební řešení objektu 
Jedná se o novostavbu bytového domu se službami. Obytnou část tvoří  
8 bytových jednotek s garážemi, v suterénní části, přípojkami TI a zpevněnými 
plochami. Služby tvoří Kavárna, Jóga centrum a kadeřnické a kosmetické 
služby. Objekt je řešen jako samostatně stojící 3 -podlažní budova s  plochou 
střechou. Stavba je celopodsklepená a tato část se celá nachází pod terénem. 
Odvětrání sklepních prostor zajišťuje umělý přívod i odvod vzduchu. Hlavní 
vstup do objektu je přes zádveří na západní straně. Půdorys je tvaru L  
o rozměrech 40 x 30 m s  výškovou úrovní 10,6 m. Objekt je navržen  
ze systému keramických tvarovek POROTHERM. Fasáda bude barevně laděna 
do několika odstínů šedé barvy a zbývající plochy budou bílé . Okna a dveře 
budou hliníkové, barvy antracit. Veškeré klempířské prvky budou opět 
z hliníku, ve stejném odstínu jako výplně otvorů.  Plochá střecha je odvodněna 
do tří vpustí vedených v  instalačních šachtách uvnitř budovy. Obdobným  
způsobem, kterým  
je odvodněna plochá střecha, jsou odvodněny terasy bytů. Odvodnění teras  
je tedy přes svody vedené uvnitř budovy. Okolí stavby bude zaměřeno,  
na vytvoření co největší zelené plochy. S  ohledem na služby a případné 
návštěvy majitelů bytů budou vybudována parkovací místa. Dále dětské hřiště 
sloužící pro majitele bytů, ale také pro návštěvníky služeb. Pro přístup ke 
stavbě budou vybudovány zpevněné plochy, v severní části objektu bude 
vytvořena velká, zelená, relaxační plocha s  množstvím nově vysázené zeleně.  
Stavba je řešena jako částečně bezbariérová. V  dolní části se nacházejí služby, 
které jsou přístupné bezbariérově a nacházejí se zde i sociální zařízení 
přizpůsobená osobám se sníženou pohyblivostí. Hlavní vstup stavby a vstup pro 
zásobování bude opatřen nájezdovou rampou. Co se týče dopravy do vyšších 
pater budovy, ta je zajištěna výtahem odpovídajícím podmínkám pr o přepravu 
výše zmíněných osob.   
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Členění stavby a kapacity komplexních částí:  
1PP  -  plocha 8 parkovacích stání – 296,99 m2 
- půdorysná plocha sklepních kójí – 266,99 m2 
- komunikační plocha – 338,61 m2 
- schodišťový prostor – 32,69 m2 
1NP -  společné komunikační prostory včetně schodišťového prostoru – 94,39 m2 
- kadeřnický a kosmetický salón – 110,23 m2 
- jóga centrum – 285,86 m2 
- kavárna – 414,32 m2 
2NP  -  společné komunikační prostory – 30,33 m2 
- byt č. 1, 3+KK – 116,29 m2 
- byt č. 2, 3+KK – 137,72 m2 
- byt č. 3, 3+KK – 230,37 m2 
- byt č. 4, 3+KK – 190,8 m2 
- byt č. 5, 3+KK – 154,96 m2 
3NP -  společné komunikační prostory – 30,33 m2 
- byt č. 6, 4+KK – 152,63m2 
- byt č. 7, 4+KK – 270,24 m2 
- byt č. 8, 4+KK – 312,66 m2 
- společné komunikační prostory – 493,66 m2 
- plocha služeb celkem – 810,41 m2 
- plocha bytových prostorů celkem  – 1565,67 m2 
 
D.1.2. Stavebně – konstrukční řešení objektu . 
1. PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A ZEMNÍ PRÁCE  
Před zahájením hlavních výkopových prací, bude z plochy zhruba 3 300 m2 
pozemku sejmuta ornice o tl. 0,1 m, která bude přesunuta na východní část 
pozemku, do vzdálenosti cca 15 m. Po dokončení stavebních prací bude 
deponovaná zemina využita pro úpravu terénu v  okolí stavby. Svahování jámy 
výkopu je pod sklonem 1:0,6. Výkop rýh pro základové pásy je svislý 
nezapažený a jeho hloubka je 0,7 m. Veškerá výkopová zemina bude opět  
přemístěna na východní část pozemku na sklad deponie.   
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Návrh mechanizace a dopravy . 
a) Dozer Caterpillar D5L nebo D5R - sejmutí ornice, úprava terénu, srovnání  
a svahování skládky ornice, vytěžení a srovnání plání parkoviště a příjezdových 
cest.  
b) Pásový bagr Caterpillar CAT 360  - výkop stavební jámy.  
c) Traktorabagr JCB 4CX - alternativa ke kolovému bagru CAT 318  
na výkopy základových pasů, dočištění ornice.  
d) Kolový bagr Caterpillar CAT 318  - výkopy základů, dočištění  
a odhumusování příkopů, výkopy odvodnění apod.  
e) Nákladní vozidla T 815  - odvoz vytěžené zeminy. Dle potřeb stavby  
se počty budou měnit od 1 ks do 5 ks.  
2. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Stavba je založena na základových pásech, ty jsou provedeny  
pod obvodovým zdivem, vnitřními nosnými stěnami, pod výtahovou šachtou  
a patou schodišťového ramena z  prostého betonu C20/25 XC2 založené  
do hloubky -4,100 m. Šířka základového pásu je 1  000mm a výška 700mm. 
Sloupy v 1PP jsou uloženy na stupňovitých patkách rozměrů 1,5x1,5m  
a 1,46x1,46m, se základovou spárou v hloubce -4,400m. 
Základová deska tl.150mm z  betonu C20/25, bude vyztužena sítí 6/150-
6/150. Hodnota únosnosti , při postupu dle I. geotechnické kategorie , byla 
odhadnuta mezi 150-200kPa, což odpovídá středně kvalitním zeminám.  
Po provedení výkopů musí základovou spáru převzít statik, který únosnost 
potvrdí, případně navrhne rozšíření základů.  
Na základové desce bude položena hydroizolace, která bude zároveň 
splňovat protiradonovou ochranu – např. ELASTEK 40 MINERAL . 
3. SVISLÉ KONSTRUKCE  
Obvodové nosné zdivo je navrženo z  keramických tvárnic POROTHERM 44 
EKO Profi, na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi DBM, U=0,26 W/m 2K. 
Vnitřní nosné zdivo je navrženo z  keramických tvárnic POROTHERM 30 
Profi, na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi DBM, U = 0,5 W/m2K, 
zvuková izolace zdiva je stanovena jako Rw=48dB. 
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Vnitřní nenosné příčky jsou navrženy z  keramických tvárnic  POROTHERM 
11,5 Profi, na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi DBM, U = 1,4W/m2K, 
zvuková izolace zdiva je stanovena jako Rw=43dB. 
4. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Byly zvoleny překlady POROTHERM KP7, délky a skladby viz výpisy 
překladů ve výkresové dokumentaci. Dále budou použity překlady 
POROTHERM VARIO, délka a skladby viz výpisy překladů  ve výkresové 
dokumentaci. 
Stropní konstrukce je řešena předpjatými stropními panely SPIROLL  
tl.200mm. Jejich uložení, rozměry a úpravy jsou zaznačeny ve výkresové 
dokumentaci půdorysů stropních konstrukcí v  části C tohoto dokumentu.  
5. ZASTŘEŠENÍ BUDOVY  
Zastřešení je řešeno jako jednoplášťová plochá střecha s  klasickým pořadím 
vrstev. Na pojistné hydroizolaci je tepelná izolace, která vytváří díky spádovým 
klínům z polystyrenu spád. V hlavní hydroizolační vrstvě je použito souvrství 
modifikovaných asfaltových hydroizolačních pásů typ SBS.  
6. SCHODIŠTĚ 
Vnitřní schodiště je řešeno jako 2x zalomené železobetonové monolitické, 
kdy obě podesty jsou vetknuty do schodišťových stěn. Povrchová úprava  
je řešena jako protiskluzová v  dekoru betonu, dle požadavku architekta. 
Materiál zvolený pro schodišťově zábradlí je nerez, z důvodu hygienických  
a také z důvodu požární bezpečnosti.  
Vnější schodiště bude ŽB monolitické, jedná se o 2 stupně výšky 175 mm  
a šířky 300 mm. K  tomuto schodišti je napojena nájezdová rampa pro osoby  
se sníženou pohyblivostí. Tato rampa se nachází  i při vstupu na terasu kavárny.  
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Návrh schodiště[8]: 
2h+b=630 mm 
Šířka stupně    b=310 mm  
Výška stupně   h= 162,5 mm  
tg=27,7o 
Podchodná výška: 1  500+750/cos=2 347 mm 
Průchodná výška: 750+1  500*cos=2 078 mm 
7. PODLAHY 
Podlahy podléhají požadavkům hygienických norem a provozním 
požadavkům záměru stavby a jejich jednotlivých částí. Přesná specifikace 
povrchu je uvedena v tabulce místnosti jednotlivých podlaží viz půdorysy 
podlaží. Barevné a materiálové provedení jednotlivých typů podlahových krytin 
bude upřesněno při realizaci s  investorem. 
8. HYDROIZOLACE, PAROZÁBRANY A GEOTEXTÍLIE  
Izolace proti zemní vlhkosti: 
Proti zemní vlhkosti bude použit asfaltový pás GLASTEK 40 special 
mineral tl. 4 mm. Izolace bude celoplošně natavena k  podkladu, který bude 
opatřen nátěrem penetrací Dekperimer. Tato penetrace bude využita také  
na svislé bednění tvořící obvodovou konstrukci 1PP, hydroizolace bude 
nalepena až do výšky minimálně 200mm nad terén, tedy do výškové úrovně 
zdiva POROTHERM. U prosklených stěn a u vstupů je  HI ukončena  
dle technických požadavků výrobců daných stěn a vstupních dveří. Jednotlivé 
HI pásy jsou vzájemně spojeny pomocí natavení s  přesahem minimálně  
100 mm. 
Hydroizolace podlah: 
V místě s vysokým výskytem vlhkosti, tedy koupelny a WC, bude podlaha  
a zdivo opatřeno ochrannou koupelnovou hydroizolací např. Soudal. Na tuto 
izolaci bude dále lepen keramický obklad a položena dlažba.  
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Izolace střechy: 
Hydroizolace střešních rovin je zajištěna pomocí HI Elastek 40 Special 
Dekor, Glastek 30 Stiker Plus. HI folie je vytažena na atikové zdivo, kde  
je překrytá oplechováním.  
Izolace teras: 
Hydroizolace teras je zajištěna pomocí modifikovaných asfaltových pásů, 
které jsou uloženy na stropních panelech, respektive na tepelné izolaci z  tvrdé 
PUR pěny. Na terasách se taktéž nachází parozábrana mezi stropními panely  
a tepelnou izolací. Izolace na terasách je vytažena na svislé obvodové zdi.  
9. TEPELNÁ, ZVUKOVÁ A KROČEJOVÁ IZOLACE  
Podlaha v 1PP:  
Tepelná izolace EPS Dekperimeter SD tl. 80 mm  
Podlaha v obytných místnostech:  
Izolace Rigifloor tl. 40 mm. 
Podlaha v koupelnách:   
Izolace Rigifloor tl. 40 mm. 
Podlaha ve společných prostorách:   
Izolace Rigifloor tl. 40 mm. 
Střešní konstrukce:  
Tepelná izolace EPS 100 S Stabil tl.min. 200 mm. 
10. OMÍTKY  
Vnitřní: 
Stropy a zdivo v obytných prostorech, ve společných prostorech  
a v sociálním zařízení - omítka Porotherm Universal tl. 10  mm. 
Vnější: 
Bude použita tepelně izolační omítka Porotherm TO, na níž bude provedena 
uzavírací omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 5  mm ukončená nátěrem bílé 
barvy. V úrovni od terénu do výšky 500 mm  bude nanesena kamínková omítka 
v barvě Antracit . 
38 
 
11. OBKLADY 
Obklady budou použity v  sociálních zařízeních a jejich barevné  
a materiálové provedení bude upřesněno v  průběhu realizace stavby. U kuchyní 
budou místo obkladů využity bezesparé materiály.  
12. TRUHLÁŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ A JEJICH DOPLŇKOVÉ VÝROBKY  
Vnitřní dveře budou dřevěné s dřevěnou obložkovou  zárubní. Vstupní dveře 
budou dřevěné, dvoukřídlé nebo jednokřídlé, s panikovým kováním  
a s přerušeným tepelným mostem. Okna budou hliníková s izolačním trojsklem. 
Prostory kavárny a Jóga centra  budou zaskleny pomocí skleněných fasád. Dané 
zasklení je pomocí izolačních  trojskel v hliníkových rámech. Podrobný popis 
jednotlivých výrobků není předmětem DP . 
13. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY  
Oplechování vnějších parapetů, zábradlí teras  a atiky bude provedeno  
z titan-zinkových plechů. Podrobný popis a výpis klempířských výrobků  není 
předmětem této DP . 
14. NÁTĚRY A MALBY  
Malby stěn a stropů a jejich odstín bude upřesněn s investorem stavby 
během realizace. Nátěry zámečnických výrobků bude proveden pomocí  
2x základní nátěr + 2x email.  
15. VENKOVNÍ ÚPRAVY  
Okolo objektu je navrženo odvodnění pomocí drenážní trubky. Celý objekt 
je obehnán zpevněnou plochou, kterou bude tvořit d lažba v štěrkovém loži. 
Spádování tohoto chodníku bude směrem od objektu do zatravněných ploch  pod 
sklonem 1%. 
 
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení objektu . 
Veškeré požadavky na požárně bezpečnostní řešení stavby se odkazuje  
na platnou legislativu a to ČSN  73 0802- Požární bezpečnost staveb, Nevýrobní 
objekty, ČSN 73 0833- Požární bezpečnost staveb, Budovy pro bydlení  
a ubytování, ČSN 73 0838- Požární bezpečnost staveb, Hromadné garáže,  
ČSN EN 1838 Osvětlení – Nouzové osvětlení, ČSN 73 0873- Požární 
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bezpečnost staveb, Zásobování požární vodou, ČSN 73 0875- Požární 
bezpečnost staveb, Navrhování elektrické požární signalizace a ČSN 34 2710 - 
Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace a v  neposlední řadě 
vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
Navržený objekt podléhá schválení orgánem na úseku požární ochrany, tedy 
Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor 
Ostrava. Zprávu požární bezpečnosti pro tuto stavbu navrhuje osoba oprávněná 
k tomuto výkonu, tato podrobná zpráva není předmětem této DP.  
 
D.1.4. Technika prostředí staveb budovy. 
Větrání stavby je navrženo přirozeně  okny, vnitřní prostory bez oken  
jsou opatřeny nuceným větráním s  centrálním odtahem nad střešní rovinu. 
Vytápění je zajištěno soustavou s centrálním zdrojem tepla. Denní osvětlení 
místností je zajištěno pomocí okenních otvorů. Umělé osvětlení je zajištěno 
svítidly, která jsou navržena podle hygienických požadavků pro osvětlení 
prostorů v samostatném projektu elektro instalace, která není součástí této DP.  
Zásobování pitnou vodou je zajištěno připojením přes novou vodovodní 
přípojku, která je napojena na stávající vodovodní řád.  Splašková odpadní voda 
bude odváděna nově zřízenou přípojkou, napojenou na stávající splaškovou 
kanalizaci. Dešťová voda bude sváděna přes nově zřízenou přípojku  
do stávající dešťové kanalizace.  Veškerá technická řešení napojení na veřejnou 
technickou infrastrukturu, plní požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb.,  
o technických požadavcích na stavby. Stavba bude napojena na stávající 
veřejnou infrastrukturu, nově vytvořenou komunikací, na ulici Martinovská  
a dále bude zřízena další komunikace z  ulice K Turkovu. Stavba Martinovka 
bude ke stávajícím inženýrským sítím připojena nově zřízenými přípojkami.  
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3.   Technologická část  
3 .1 .  Navržené  skladby plochých střech .  
3.1.1. Jednoplášťová plochá střecha s  klasickým pořadím vrstev  
Skladba S8:  Elastek 40 special dekor    4,4 mm 
Glastek 30 sticker plus    3 mm 
Tepelná izolace EPS  100 S  150 mm 
Spádové klíny EPS 100 S   50 - 341 mm 
PUK polyuretanové lepidlo   - 
Glastek  40 special mineral   4 mm 
Dekprimer penetrační emulze  - 
 
3.1.2. Vegetační – zelená střecha s extenzivní zelení 
Skladba S10: Vegetační vrstva – Rozchodníkový koberec         20-40 mm 
Střešní substrát ACRE, extenzivní žokovaný         30 mm 
Substrátová deska ISOVER FLORA          50 mm 
Separační - filtrační geotextílie 100g/m2        - 
Kalíšková fólie PLATON DE25                 25 mm 
Izolační geotextílie 300g/m2          - 
Hydrizolace z prefabrikované plachty EPDM       1,5 mm 
Tepelná izolace EPS 100 S          150 mm 
Spádové klíny EPS 100 S          50 - 417  
PUK polyuretanové lepidlo  
Glastek  40 special mineral          4 mm 
Dekprimer penetrační emulze 
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3 .2 .  Charakteris t ika použitých materiálů ,  doprava   
a  je j ich  skladování .  
3.2.1. Použité materiály 
Elastek 40 special dekor[9] 
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou  
z polyesterové rohože plošné hmotnosti 190 g/m2 vyztužené skleněnými 
vlákny. Na horním povrchu je opatřen břidličným ochranným posypem.  
Na spodním povrchu je separační spalitelná PE fólie.  
Glastek 30 sticker plus[9] 
Samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou 
vložkou ze skleněné tkaniny plošné hmotnosti 200 g/m2 . Na horním povrchu  
je opatřen jemnozrnným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen 
ochrannou snímatelnou fólií.  
Tepelná izolace EPS 100S  
EPS 100S je stabilizovaný polystyren, tudíž na něj nemaj í vliv teplotní 
výkyvy. EPS 100S je určen pro středně a málo tlakově namáhaná místa  
a konstrukce. Součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/m2.K. Napětí v tlaku  
CS (10) 100 kPa. 
PUK polyuretanové lepidlo[10] 
Lepidlo tepelných izolací reaguje v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. 
Ve vytvrzeném stavu je termoplastické, není křehké a je odolné v odě  
i rozpouštědlům. Používá se pro trvalé spojení tepelných izolací s různým 
podkladem například z plynobetonu, pórobetonu, zdiva, cementových desek, 
železobetonu, pemzového betonu, starých izolací s minerálním posypem, 
trapézového plechu prostého, či s povrchovou úpravou akrylátem nebo PVC. 
Pro trvalé vzájemné spojení tepelných izolací s parotěsnými zábranami  
s povrchovou úpravou minerálním posypem, jemným pískem nebo na povrch 
hliníkové nosné vložky spřažené materiálem vhodným k lepení. Na ostatních 
podkladech a před prvním použitím PUK lepidla tepelných izolací by se měla 
provést lepící zkouška.  
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Glastek  40 special mineral[9] 
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou  
ze skleněné tkaniny plošné hmotnosti 200 g/m2 . Na horním pov rchu je opatřen 
jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je separační spalitelná PE 
fólie. 
Dekprimer penetrační emulze[10] 
DEKPRIMER je za studena zpracovatelná asfaltová penetrační emulze na 
beton, kov, zdivo, omítku a jiné podklady. Zvyšuje přilnavo st k podkladu pro 
izolace spodních staveb a k podkladům pro vrstvené izolační systémy plochých 
střech. 
Rozchodníkový koberec[11] 
Rozchodníkové koberce usnadňují založení zelené střechy  a urychlí její 
požadovaný estetický efekt. Koberce jsou dodávány v zapěstované formě  
z několika druhů rozchodníků ve směsi. Základem rozchodníkových koberců  
je kokosová rohož, případně kokosová rohož s plastovou výztuží pro použití  
na střechách s větším sklonem. V tomto podkladu jsou rostliny zapěstovány 
tak, aby po pokládce na substrát co nejdříve zakořenily a plnily svou funkci. 
Další péče o takto založené střechy je minimální, spočívá především v zálivce 
po pokládce a za extrémního sucha, a běžném přihnojování. Vhodné je také 
každoroční odstraňování větrem zanesených plevelů. Koberce jsou z  85% 
pokryty vegetací, jsou smíchány ze 4-8 druhů rostlin a výška koberce  
je v rozmezí 20-40 mm. 
 
Obr. č. 1: Rozchodníkový koberec[13] 
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Střešní substrát ACRE, extenzivní žokovaný [11] 
 Střešní substrát ACRE extenzivní jednovrstvý je homogenizovaná směs 
drceného spongilitu, drceného expandovaného jílu a rašeliny. Je vhodný  
pro nenáročné rostliny, jako jsou mechy, rozchodníky a některé další 
suchomilné trvalky a traviny, které se dlouhodobě obejdou bez zálivky.  
Používají se ve vrstvách 40-200 mm. Vyznačuje se vysokou propustností,  
neboť plní i funkci drenážní a proto  musí být schopen odvézt veškerou 
přebytečnou vodu až k  odvodňovacímu zařízení. 
 
Obr. č. 2: Střešní substrát ACRE[11] 
 
Substrátová deska ISOVER FLORA[12] 
Materiálem je čedičová vlna =0,037 W/mK. 
Substrátové desky z  hydrofilní vlny plně, nebo částečně nahrazují zeminu 
v konstrukcích vegetačních střech. Jsou lehké a vzdušné. Mají výbornou 
vodopropustnost, proto je možné je použít i ve zjednodušených extenzních 
skladbách, kde odvádějí přebytečnou dešťovou vodu v  celém svém objemu. 
Určité množství vody však v  deskách vždy zůstává, a z  toho důvodu mohou 
střešní rostliny v  deskách Isover Flora spolehlivě vegetovat i v  obdobích bez 
přirozené dešťové zálivky.  
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Obr. č. 3: Substrátová deska ISOVER FLORA[12] 
 
Separační - filtrační geotextilie 100g/m2[11]  
Gramáž 100 g/m2, šířka 2 m, délka návinu 100 m.  
Pokládá se mezi vrstvu kalíškové folie a pěstebního substrátu. Díky speciální 
struktuře vláken účinně zamezuje splavování drobných částeček ze substrátu  
do kalíškové folie, tím ji chrání před zanesením a tak  zajišťuje její zásobovací 
funkci. Rostliny tuto textilii prorostou jemným kořenovým vlášením a tím  
si zajistí potřebný příjem vody, která je k dispozici zachycená v kalíšcích.  
 
Obr. č. 4: Geotextilie 100g/m2[11] 
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Kalíšková fólie PLATON DE25[11] 
 Kalíšková folie je vyrobená z materiálu HDPE, slouží jako zásobárna 
vody a drenáž pro zelené střechy. Kalíšková folie se pokládá s přesahy (kalíšky 
do sebe "zapadnou"). 
DE25 výška nopu 25 mm, tl. membrány 1 mm, kapacita zásoby vody  
v nopech je 6,1  l/m
2
 (2,8 kg/deska). 
 
Obr. č. 5: PLATON DE25 – kalíšková fólie[11] 
 
Izolační geotextílie 300g/m2[11] 
Pokládá se na vrstvu hydroizolace, kterou tak chrání před poškozením 
vnějšími vlivy. Následuje pokládka kalíškové folie.  
 
Obr. č. 6: Geotextilie 300g/m2[11] 
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Hydroizolace z prefabrikované plachty EPDM[10] 
Hydroizolační fólie ze syntetické pryže Ethylen -propylendien terpolymer 
určená pro stabilizaci lepením. Fólie se mezi sebou spojují lepením za studena, 
odpadá tak nutnost pořizování svařovacích přístrojů nebo manipulace s ohněm.  
3.2.2. Doprava 
Materiál bude na staveniště dopraven pomocí nákladních automobilů, které 
budou vybaveny hydraulickou rukou.  
Tepelné izolace  
Desky budou dovezeny krytým valníkem v balících obalených PE fólií 
dovezeny nákladním automobilem přímo na stavbu, kde budou složeny  
na zpevněnou plochu. EPS desky nesmí být vytaveny dlouhodobému 
slunečnímu záření. Spádové klíny budou roztřízeny a uloženy dle daného typu 
pro rychlou orientaci.  
Asfaltové pásy  
Palety s rolemi asfaltových pásů budou složeny z nákladního automobilu  
do krytého uzavíratelného skladu ve svislé poloze.  
Penetrace, lepidlo a kotvy  
Budou dovezeny stavební dodávkou a skladovány v původních obalech  
v krytém uzavíratelném skladu. 
Z místa skládky materiálu na místo použití bude materiál dopraven pomocí 
paletových vozíků, stavebního výtahu a v  místě užití bude přesun zajištěn 
kolečky.  
3.2.3. Skladování 
Materiál bude po převzetí stavbyvedoucím od dodavatele, uskladněn  
na otevřených skládkách nebo v  uzamykatelných skladech. Rozmístění 
skladovacích prostorů je uvedeno ve výkresové a textové dokumentaci situace 
zařízení staveniště. 
3 .3 .  Převzet í  s taveniště .  
K převzetí staveniště dochází ve chvíli, kdy byly ukončeny všechny etapy 
předcházejících prací, tedy dokončení stropní konstrukce SPIROLL a řádné 
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vyzdění atiky dle PD. U stropní konstrukce musí být dodržena maximální 
odchylka rovinnosti 5 mm na 2 m délky.  U atiky a veškerých vtoků, a vyústění 
provedeme překontrolování svislosti. Předání staveniště probíhá ve chvíli, kdy 
splňuje veškeré podmínky stanovené PD a je bez zjevných vad a nedodělků, 
které by bránily další navazující pracovní činnosti. O převzetí staveniště  
se provede zápis do stavebního deníku.  
3 .4 .  Příprava staveniště  před real izací .  
Před samotným započetím prací provedeme očištění podkladu od všech 
hrubých a ostrých nečistot. Podklad musí být bezprašný a bez mastných ploch. 
Potřebný materiál bude uskladněn na předem určených skládkách, vyznačených 
na situaci ZOV a na pracoviště bude dopraven z místa skládky pomocí čelního 
paletového vozíku  a dále ve vertikálním směru pomocí stavebního výtahu.  
3 .5 .  Stroje  a  pomůcky .  
Stroje: 
- akumulátorová vrtačka  
- příklepová vrtačka s vrtákem do betonu  
- průmyslový vysavač  
- elektrická bruska  
Pomůcky:  
- PB hořák velký  
- PB hořák malý na detaily  
- metr, vodováha 
- odlamovací nůž  
- izolatérský nůž  
- špachtle  
- tmel  
- psací potřeby  
- váleček, štětec 
48 
 
- rozbalovač rolí, hák na role, podložka pro řezání  
- nůžky na plechy  
- nůžky na ohýbání plechu  
- teleskopy a vruty  
3 .6 .  Pracovníci .  
- 1 hlavní izolatér  
- 3 izolatéři  
- 2 stavební dělníci   
3 .7 .  Technologický postup pro  variantu jednoplášťové 
ploché  střechy  s  klas ickým pořadím vrstev .  
3.7.1. Pracovní podmínky[9] 
Hydroizolace z asfaltových pásů by se neměly provádět při teplotách 
nižších než doporučených, za deště, sněhu, námrazy nebo při silném větru. 
Teplota vzduchu, pásu i podkladu pro natavování pásů by neměla klesnout pod 
5°C. V případě aplikace samolepicího pásu by minimální teplota vzduchu, pásu 
i podkladu neměla klesnout pod 10°C. Při nižších teplotách je nutné vždy  
v jednodenním záběru provést celou hydroizolační vrstvu včetně navaření 
vrchního asfaltového pásu. Při rozpočtování hydroizolací realizovaných  
v chladném období je třeba počítat s vyšší spotřebou plynu do hořáků, 
zvýšením pracnosti a tedy zpomalením pokládky.  
3.7.2. Penetrační nátěr[9] 
Po kontrole připravenosti staveniště a případném odstranění závad  
se provede penetrace asfaltovou penetrací DEKPRIMER. Penetrace se provádí 
válečky a štětci a musí se dbát na řádné penetrování detailů atik  a prostupů.  
Při penetračních pracích je zakázáno přibližovat se s otevřeným ohněm. 
Provedená penetrace musí vysychat zhruba 3 hodiny, ale je doporučeno nechat 
další práce na následující den.  
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3.7.3. Pokládka parotěsnící vrstvy  
Před samotným položením izolace, musí být penetrační nátěr suchý a nesmí 
docházet k odlupování podkladní vrstvy.  Izolace bude natavována celoplošně 
pomocí plynového hořáku ve směru spádu st řechy a bude pokrývat celou plochá 
střechy včetně atiky. Skladba pásů bude prováděna tak, aby styk čelního  
a bočního spoje měl tvar písmene T, tedy aby nevznikal tvar písmene X.  
Překrytí pásů v čelním spoji se pohybuje v  hodnotách 100-120 mm a ve spoji 
podélném minimálně 80 mm. Před započetím natavování pásu , provedeme jeho 
rozvinutí a přesné  usazení pro kontrolu správného rozměru. Poté provedeme 
navinutí poloviny pásu směrem k  jeho středu, dále natavení a stejný postup 
opakujeme i s druhou polovinou pásu. 
Glastek  40 special mineral 
Svařování spojů pásů typu MINERAL (pásy bez hrubozrnného posypu) 
doporučujeme realizovat po natavení plochy pásu s využitím menšího hořáku  
a přítlačného válečku. Je možné využít i speciální zařízení. Při provádění 
příčných spojů je nutné posyp spodního pásu po nahřátí plamenem v přesahu 
nechat klesnout do hmoty asfaltu. Spoj musí být dokonale protaven (nesmí 
obsahovat nespojená místa, není možné do něj vsunout špachtli). Signálem 
dobrého svaření a kvality spoje může být pravidelný pruh asfaltu vyteklý  
ze spoje. Tento pruh (tzv. návalek) je možné na střeše ponechat nebo  
do vychladnutí zasypat břidličným posypem (z estetických důvodů). Velikost 
pruhu se obvykle pohybuje v šířce 5-15 mm a znakem dodržení stejné 
technologie svařování spojů je jednotná šířka pruhu v celé délce spoje.  Okraje 
spojů pásů bez hrubozrnného posypu je možné po svaření také  
tzv. „zašpachtlovat“ (okraj horního pásu ve spoji je v šíři přibližně 5 mm 
zahlazen zahřátou tenkou špachtlí). Při této technologii opracování spojů je, ale 
nutné dbát na to, aby nedošlo k obnažení nosné vložky a ke snížení 
hydroizolační funkce pásu.[9] 
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Obr. č. 7: Spoje asfaltových HI pásů[14] 
1- Čelní spoj, 2- Podélný spoj 
Řešení detailů 
Izolování atiky bude provedeno  po celé ploše, a to i přes to, že se jedná  
o vysokou atiku. Z důvodu velké tloušťky tepelné izolace vznikla jen malá 
zbývající výška atiky. Použitím doporučeného ukončení HI min. 150 mm nad 
poslední vrstvou skladby střechy by vznikl nadbytečný detail, který by pouze 
umožňoval další možnost poruch. HI bude tedy vytažena až na vodorovnou 
plochu atiky a bude chráněna oplechováním. Minimální vodorovná vzdálenost 
HI je 160 mm od zlomu izolace na konci náběhového klínu. Omezení poruch 
v koutech atiky je zajištěno pomocí náběhového klínu a to buď z  minerální 
vlny, nebo ze kteréhokoliv typu polystyrénu.  
Kruhový prostup konstrukcí, například pro větrací potrubí,  je řešen pomocí 
kalhotek a následným zpevnění kruhovou objímkou.  Výška kalhotek  
je minimálně 150 mm a vodorovná vzdálenost  minimálně 300 mm. 
 
Obr. č. 8: Detail izolace u kruhového prostupu[9] 
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Střešní vtok musí být konstrukčně zabezpečen proti pohybu a snížen  
o min. 20 mm oproti ploše hydroizolace. V případě použití tuhého střešního 
vtoku je možné použít stejnou tepelnou izolaci jako v ploše. Na integrovaný 
asfaltový límec tvarovky vtoku se pás z plochy navařuje přímo .[9] 
 
Obr. č. 9: Detail izolace u střešní vpusti[9]  
 
3.7.4. Pokládka spádové a tepelně izolační vrstvy [9]  
Tepelná izolace EPS  100S bude položena ve dvou vzájemně  
se převazujících vrstvách, kde první vrstva bude vrstva spádová a na ni bude 
uložena vrstva druhá, která má konstantní tloušťku. Převazbou zajistíme snížení 
působení tepelných mostů. Desky budou kladeny podle kladečského plánu 
dodaného výrobcem. Kladení se provádí vždy od místa střešní vpusti, tedy 
v nejnižším místě budoucí konstrukce.  Veškeré prostupy budou zaměřeny  
a otvory budou co nejpřesněji do desek vyřezány.  EPS bude k podkladu 
přilepen pomocí PUK polyuretanového lepidla a pomocí tohoto lepidla  budou 
také vzájemně spojeny obě vrstvy tepelné izolace.  Menší netěsnosti mohou být 
vyplněny lepidlem, ale musíme dát pozor na nadzdvihnutí desek vlivem 
napěnění lepidla. 
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3.7.5. Položení horního hydroizolačního souvrství [9] 
Glastek 30 sticker plus 
 Nalepení hydroizolace Glastek 30 sticker plus, se provede odstraněním 
ochranné fólie z  dolní části pásu a následným lepením na podklad z  EPS. 
Při lepení této vrstvy musí být dodržena podmínka teploty, která musí být 
minimálně +5oC. Přesah pásů přes sebe v podélném směru je minimálně 80 mm, 
kdy nemusí být provedeno nahřívání spojů, tento spoj je samolepící a postačí 
pouze přitlačení spoje pomocí válečku. Ve směru příčném je přesah pásů  
100-120 mm, kde musí být provedeno nahřátí spojů pomocí hořáku . Po uložení 
další vrstvy hydroizolace dojde ke zvýšení kvality spojů.  
Elastek 40 special dekor 
Svařování spojů pásů typu DEKOR (pásy s hrubozrnným posypem) 
doporučujeme realizovat po natavení plochy pásu s využitím menšího hořáku  
a přítlačného válečku. Je možné využít i speciální zařízení. Při provádění 
příčných spojů je nutné posyp spodního pásu po nahřátí plamenem v přesahu 
nechat klesnout do hmoty asfaltu. Spoj musí být dokonale protaven (nesmí 
obsahovat nespojená místa, není možné do něj vsunout špachtli). Signálem 
dobrého svaření a kvality spoje může být pravidelný pruh asfaltu vyteklý  
ze spoje. Tento pruh (tzv. návalek) je možné na střeše ponechat nebo  
do vychladnutí zasypat břidličným posypem (z estetických důvodů). Velikost 
pruhu se obvykle pohybuje v šířce 5-15 mm a znakem dodržení stejné 
technologie svařování spojů je jednotná šířka pruhu v celé délce spoje. 
(POZOR – pruh vyteklého asfaltu lze i zneužít! Pokud je jeho zdrojem pouze 
asfalt z horního pásu , může být spoj netěsný.) Při natavování pásu na pás  
s hrubozrnným posypem je třeba dbát toho, aby po nahřátí spodního pásu jeho 
posyp klesl do hmoty asfaltu. Jestliže se natavuje na neupravený posyp, hrozí 
nebezpečí pouhého nalepení horního pásu na posyp a tím možné kapilární 
vzlínání vody mezi pásy.  
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3.7.6. Klempířské prvky střechy . 
 Jelikož byla zvolena vysoká atika, musíme provést oplechování svislé HI 
v místě jejího ukončení, a dále provedeme oplechování hlavy atiky se spádem 
5% směrem do středu střechy, tak aby voda nestékala na fasádu budovy. Další 
klempířské prvky budou vytvořeny okolo prostupů, střešních vpustí, střešního 
výlezu a výtahové šachty.  
3 .8 .  Technologický postup pro variantu vegetační  ploché 
střechy s  extenzivní  zelení .  
Část technologického postupu předchozí kapitoly přesněji body 3.7.1 - 3.7.4 
jsou totožné s první částí technologického postupu pro variantu vegetační 
střechy s extenzivní zelení. Navazujeme na pokračování po uložení poslední 
vrstvy tepelné izolace.  
3.8.1. Pokládka hydroizolace z  prefabrikované plachty EPDM . 
 HI plachta EPDM se celoplošně lepí na lepidlo pro tuto plachtu určené. 
Tato HI je pomocí lepidla spojena s  manžetou nástavce střešní vpusti. V  místě 
atiky je plachta vytažena do požadované výšky a ukončena mechanickým 
kotvením. V místě kotvení je provedeno ochranné oplechování, které je 
utěsněno trvale pružným tmelem.  
3.8.2.   Pokládka izolační geotextilie . 
Geotextilie bude umístěna na celé ploše střechy. Pokud bude nutno 
separační fólii přizpůsobit do jiného tvaru, postačí nám k úpravě nůžky. 
Překrytí pásů geotextilie je minimálně 300 mm a spoje musí být řádně 
provedeny, aby nedošlo ke vzniku mezer. Vytažení geotextilie bude do 
požadované výšky, jako plachta EPDM. Kotvení a krytí geotextilie je stejné 
jako u výše zmíněné HI z  plachty EPDM. 
3.8.3. Osazení revizní šachty v  místě vpustí. 
 V případě této varianty střechy musí být provedeno vložení nástavce 
střešní vpusti s  integrovanou manžetou z  EPDM, která bude přilepena pomocí 
lepidla na vrstvu tepelné izolace z  EPS. Dále osazení ochranného koše  
a nástavby na tuto vpusť. 
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3.8.4. Pokládka kalíškové fólie . 
Kalíšková fólie slouží jako zásobárna vody a k odvodu přebytečné vody  
do střešní vpusti. Fólii umístíme na celé ploše střechy. Přesah fólií přes sebe  
je zajištěn pomocí kalíšku, které do sebe zapadaní a tím v ytvoří souvislou 
vrstvu. 
3.8.5. Pokládka separační – filtrační geotextilie . 
Pokládka separační – filtrační geotextilie je shodná s bodem 3.8.3. 
3.8.6. Osazení kačírkové okrajové lišty a oddělovacího rámečku . 
Na filtrační geotextilii osadíme v  celém obvodě střechy okrajovou AL lištu. 
Lišta tvaru L o výšce rozměrech 80x80 mm a délce 2 m slouží pro oddělení 
násypu z žulových valounů a vegetačního souvrství. Po ukotvení lišty 
provedeme obložení pomocí filtrační geotextilie a následné vysypání  žulovými 
valouny DN 100 a 200 mm. 
Okolo střešní vpusti osadíme oddělovací rámeček z plastového recyklátu 
(pro rychlejší obsyp nástaveb kamenivem), rozměr 800 x 800 mm,  
výška 80 mm. Poté vnitřní část vyložíme separační geotextilii  a následně 
vysypeme žulovými valouny DN 100 a 200 mm.  
3.8.7. Pokládka substrátové desky . 
 Substrátové desky ISOVER FLORA se pokládají těsně vedle sebe 
s převazbou. Prořezy desek musí opět těsně doléhat na sebe, aby nevznikaly 
žádné rozestupy mezi svislými dělícími konstrukcemi.  
3.8.8. Pokládka substrátu . 
Substrát dovážíme ve vacích. Pracovníci ho rozprostřou do tl. 30 mm  
po celé ploše střechy.  
3.8.9. Pokládka vegetačního koberce . 
Poslední fází je uložení vegetačního rozchodníkového koberce po celé ploše 
střechy a její pohnojení a zavlažení.  
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3 .10.  Kontrola  kval i ty .  
Kontrola kvality musí vždy probíhat v  několika etapách. Před započetím 
práce je nutné zkontrolovat kvalitu provedení prací předcházejících . U ploché 
střechy, je tedy nutné provést kontrolu stropní konstrukce, na kterou budeme 
střešní krytinu pokládat. Dále rovinnost a pravoúhlost atiky, zda se v  ní 
nenacházejí nežádoucí otvory, zda je dodržena převazby styčných spár  
a celková pevnost atiky. Pokud jsou všechny požadavky splněny, můžeme 
přistoupit k samotné pokládce vrstev střešní krytiny. Po uložení hydro izolační 
vrstvy provedeme překontrolování všech spojů a přesahů. Po uk ončení 
pokládky spádové vrstvy překontrolujeme správnost spádu klínů. Poté opět 
kontrola vždy dokončené izolační vrstvy. Dále kontrola všech detailů rohů 
vnějších i vnitřních, oplechování atiky a všech detailů s  tímto souvisejících, dle 
projektové dokumentace.  
3 .11.  BOZP 
Před započetím prací bude vždy provedeno školení BOZP všech 
zaměstnanců, kteří se budou jakkoliv do procesu výstavby zapojovat.  
O průběhu školení bude proveden zápis do stavebního deníku. Toto školení  
a dohled nad bezpečností na stavbě bude zajišťovat koordinátor BOZP .  
Pracovníci budou mít vždy k  dispozici všechny ochranné pracovní pomůcky  
v dostatečném množství. 
3 .12.  Srovnání  variant  zastřešen í .  
3.12.1. Srovnání dle časové náročnosti . 
Pro časové srovnání obou variant zastřešení ploché střechy byly vytvořeny 
pracovní harmonogramy viz. příloha D.1.14 a D.1.15, které udávají rozdíl 
v časové náročnosti výstavby. Přesněji při množství pracovníku  upřesněných 
v bodě 3.6., časový rozdíl mezí Variantou 1 – jednoplášťová plochá střecha 
s klasickým pořadím vrstev, a Variantou 2 – vegetační plochá střecha 
s extenzivní zelení, činí 11 pracovních dní.  
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3.12.2. Srovnání z finančního hlediska . 
Pro srovnání finanční nákladnosti obou variant byly vypracovány rozpočty 
pro jednotlivé varianty ploché střechy viz. příloha D.1.16 a D.1.17. Z  těchto 
materiálů je možné zjistit, že rozdíl mezi jednotlivými variantami činí 
683 186,24 Kč. Z čehož tedy vyplývá, že Varianta 2 je o 45% dražší než 
Varianta 1. 
3.12.3. Porovnání a celkové vyhodnocení obou variant  
Z hlediska časové i finanční náročnosti příznivěji vychází  
Varianta 1 - jednoplášťová plochá střecha s  klasickým pořadím vrstev, která  
je časově o 21% rychlejší a o 45% levnější než Varianta 2 – vegetační plochá 
střecha s extenzivní zelení. Pokud by tedy investor požadoval, co nejnižší cenu 
a rychlou výstavbu, pravděpodobně, by se uchýlil k této variantě. Pokud  
by ovšem přihlédnul ke  kvalitě života, udržitelné výstavbě a rozvoji  
a k estetickému a sociálnímu přínosu, zvolil by variantu zelené ploché střechy.  
Zelená střecha má tedy mnoho nesporných výhod, které by mohly 
rozhodnout o jejím zvolení. Jednou z nich je fakt, že při volbě zelené střechy 
dojde k zvýšení životnosti HI souvrství, jelikož je tato vrstva chráněna před 
přímým slunečním UV zářením. V letním i v zimním období výrazně snižuje 
teplotní rozdíly v  konstrukci a tím  napomáhá ke zvýšení životnosti, a také  
ke srovnávání teplotních rozdílů v místnostech pod střešní rovinou a tím 
zvyšuje kvalitu života osobám zde žijícím. Další nespornou výhodou  
je zachycení dešťové vody v  souvrství a tím snížení množství vody, která 
odtéká do kanalizace. Poslední nespornou výhodou je estetika, která působí na 
lidskou mysl pozitivně. Ovšem v  našem případě se jedná pouze o pohled 
člověka z větší vzdálenosti, kdy na něj zelená plocha na střeše může působit 
příjemněji než pohled na tmavé HI pásy. 
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4.   Závěr   
Náplní diplomové práce bylo zhodnocení variant navržených střešních 
plášťů a doporučení výhodnější varianty, přestože Varianta 2, tedy zelená 
střecha, je časově i finančně náročnější, přikláněla bych se vzhledem, k jejím 
pozitivům, které vedou k  udržitelnému rozvoji , právě k této variantě.  
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